



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal de N.º 994/2018, de 26 de junho de 2018 e regulamentado pelo Decreto Municipal N.º 320/2018, de 26 de julho de 2018.

Jaguaribara-Ceará, sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

Edição Extra N.º 0816

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE CONTRATO N.º **20200185**. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**. CONTRATADO: **GDM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrito no CNPJ: 27.436.574/0001-63, representado neste ato pela Sra. **ANA PAULA MACIEL SALDANHA**. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CECÍLIA DIÓGENES SALDANHA E TRECHO DA RUA DAMIANA CARLOS BEZERRA NA LOCALIDADE MINEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO EM ANEXO**. FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital da Tomada de Preços de n.º **2020021301-TP** e seus anexos, os preceitos do direito público e nos termos da Lei Federal n.º 8.666 de 1993 Art. 65, inciso I com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO VALOR: O presente Termo de Aditivo objetiva o ACRÉSCIMO do valor contratual de **R\$ 39.100,13** (trinta e nove mil, cem reais e treze centavos), passando o Contrato a ter o valor total de **R\$ 266.460,23** (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos), DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2021. PERÍODO PRORROGADO: 09 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. SIGNATÁRIO: **JUCINETE CUNHA CALOU FREITAS** - Secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura - **ANA PAULA MACIEL SALDANHA** – representante da Empresa **GDM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.
